

第 4 章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

項目 \ 時間		2018年												2019年											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
尋找主題																									
蒐集資料																									
功能架構																									
學習工具																									
資料庫建置																									
程式撰寫																									
網頁設計																									
連接伺服器																									
整合及優化																									
實際測試																									
網頁上架																									

目前進度 預期進度

4-2 專案組織與分工

組員 項目		10456009 方奕勳	10456017 黃一珊	10456024 陳冠穎	10456045 顏明揚
企劃	資料蒐集	●	●	●	●
	訂定主題	●	●	●	●
	需求分析	●	●	●	●
文件	內文撰寫		●		●
	統整				●
比賽	提案撰寫				●
	簡報發表	●	●	●	●
美術設計	網頁設計			●	
	海報設計		●		○
	影片設計	○	○	○	●
	影片剪輯				●
	簡報製作	○	●	○	○
資料庫	資料表設計				●
	建置資料庫				●
	資料庫維護		●		●
程式設計	網站建置		●		
	資料分析	●			
	資料存取		●		
	程式整合	●	●		
	程式維護	●	●		

●主要負責人 ○次要負責人